
VALSTS ĀRĒJĀS ROBEŽAS 
ĀTRA UN EFEKTĪVA IZBŪVE



VALSTS ROBEŽAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE UN 
EFEKTĪVA UZRAUDZĪBA

• Saskaņā ar MK lēmumu, Nodrošinājuma valsts aģentūra 
veic nepieciešamos pasākumus, lai paātrinātā tempā 
pabeigt Austrumu robežas infrastruktūras izbūvi.  

• Izveidota starpinstitucionāla valsts ārējās robežas 
infrastruktūras izbūves uzraudzības komiteja. Tās sastāvā: 
Iekšlietu ministrija, Valsts robežsardze, Nodrošinājuma 
valsts aģentūra, Būvniecības valsts kontroles birojs

• Komiteju vada iekšlietu ministre

• Komiteja nodrošina valsts budžeta līdzekļu izlietojuma 
uzraudzību un Valsts kontroles revīzijas ziņojumā norādīto 
trūkumu novēršanu



VALSTS ROBEŽAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE UN 
EFEKTĪVA UZRAUDZĪBA – KOMITEJĀ IZDARĪTAIS

• Veikts izvērtējums par būvprojekta atbilstību šodienas 
robežapsardzības normatīvajiem aktiem un konceptuālajām 
prasībām, ES rekomendācijām, būvprojekta tehnisko 
risinājumu atbilstību robežsargu prasībām, veikts 
nepieciešamo izmaiņu apjoma aprēķins, pieņemts lēmums 
par izmaiņu veikšanu būvprojektā

• Demontēts uz robežas ar Krievijas Federāciju nepareizi 
uzstādītais žogs

• Veikti nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos, lai 
turpinātu īstenot robežas izbūves darbus (Grozījumi 
Latvijas Republikas valsts robežas likumā, Meža likumā, 
Būvniecības likumā un Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā stājušies spēkā 3.09.2021)



VALSTS ROBEŽAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE UN 
EFEKTĪVA UZRAUDZĪBA – ATGŪTIE LĪDZEKĻI

Summa Apraksts

167 462 € SIA “CBS Igate” - kriminālprocesa ietvaros pieteikta kaitējuma 

kompensācija saistībā ar izvesto koksni

81 853 € Atgriezti finanšu līdzekļi par veiktajiem būvniecības darbiem uz 

Baltkrievijas Republikas robežas (tiltu izbūve)

51 315 € SIA “VTV 14” (būvuzraugs) - lauzts līgums, veikta izmaksāto finanšu 

līdzekļu par neveiktajiem darbiem un līgumsoda atmaksa un līgumsods, 

apturēts sabiedrības darbības sertifikāts. Informēta Latvijas Būvinženieru 

savienība, kā rezultātā apturēts ceļu būvdarbu būvuzraudzības sertifikāts

17 772 € SIA PK “19+93” (autoruzraugs) - pieteikta kaitējuma kompensācija un 

lūgts Latvijas Būvinženieru savienībai vērtēt sertifikāta anulēšanas iespēju un 

valdes locekļu rīcības atbilstību profesionālās ētikas prasībām

13 355 € SIA “CBS Igate” atmaksājusi līdzekļus par uz Krievijas robežas nepareizi 

uzstādīto žogu



VALSTS ROBEŽAS IZBŪVES TERMIŅI

• Šobrīd norit intensīvs darbs, lai maksimāli ātri 
nodrošinātu Latvijas-Baltkrievijas robežas izbūvi ne 
vēlāk kā līdz 2024.gadam

• Kopš Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta lēmuma 
par paātrināto robežas izbūvi –

• parakstīts līgums par dzeloņstieples iegādi pagaidu 
žogam

• notiek cenu aptauja par pagaidu žoga izbūvi,

• notiek sarunu process ar AS “Latvijas valsts meži”, lai 
noslēgtu vienošanos par valsts ārējās robežas 
infrastruktūras izbūvei nepieciešamās teritorijas 
apauguma noņemšanu



VALSTS ROBEŽAS IZBŪVE ATBILSTOŠI EFEKTĪVAI 
LĪDZEKĻU APSIAMNIEKOŠANAI

• Šobrīd nav apturēta starp SIA “CBS Igate” un Valsts robežsardzi 
noslēgtās vispārīgās vienošanās par Latvijas - Baltkrievijas 
robežu ierīkošanu darbība (spēkā līdz 2022.gada 16.jūlijam)

• Vienlaikus jauni valsts robežas izbūves darbi netika uzsākti, jo:

• Vispārīgās vienošanās ietvaros noslēgti būvdarbu līgumi par tiltu izbūvi, 
uzbūvēti četri tilti. Tika konstatētas neatbilstības būvprojektam, SIA “CBS 
Igate” neatbilstības novērsa, notiek tiltu nodošana ekspluatācijā

• Konstatētas būvprojekta neatbilstības šodienas robežapsardzības 
normatīvajiem aktiem un konceptuālajām prasībām, ES rekomendācijām, 
aktuālajām robežsargu prasībām. Tiks veiktas izmaiņas būvprojektā

• Netika savlaicīgi veikta valstij piekritīgo un atsavināmo zemes vienību 
kadastrālā uzmērīšana

• Netika savlaicīgi veikta augošo koku novērtēšana un to uzņemšana 
Nodrošinājuma valsts aģentūras grāmatvedības uzskaitē



VALSTS DROŠĪBAS APDRAUDĒJUMI

• Situācija pierobežas teritorijā ir stabila

• Robežpārkāpēju plūsmas intensitāte ir samazinājusies; 
periodiski vērojami iepriekš atraidīto personu mēģinājumi 
nelikumīgi iekļūt valsts teritorijā, kurus Valsts robežsardze ir 
spējusi atvairīt

• Jāatzīmē, ka robežpārkāpēju plūsmas dinamika ir atkarīga no 
Baltkrievijas režīma politiskajiem lēmumiem

• Pretizlūkošanas riskus pierobežā Valsts drošības dienests vērtē 
kā vidējus

• Valsts drošības dienests neizslēdz iespējamību, ka nelegālās 
migrācijas plūsmu ieceļošanai Eiropas Savienībā var izmantot ar 
teroristiskām organizācijām saistītas personas. Šo risku 
novēršanai dienests veic Valsts robežsardzes aizturēto 
robežpārkāpeju pārbaudes


